

200名工人施工 旅客出站地道基本开挖完成 高铁茂名南站主体结构预计七月底封顶



▲工人正在加紧施工。

▲▼高铁茂名南站施工现场。茂名日报社全媒体记者黎雄 摄

茂名晚报讯 记者黄楚凡 通讯员吴战成 备受市民关注的高铁茂名南站建设目前正在稳步推进,进入主体结构施工阶段。200名工人师傅们迎暴雨冒酷暑,不畏艰难困苦,确保现场安全质量,充分发挥了铁军精神,抢抓晴天施工,目前架体搭设完成百分之八十,雨棚基础也已经开挖,旅客出站地道基本开挖完成。主体结构预计7月底封顶。

昨日,记者在茂名高铁南站施工现场看到,施工总体分两大版块进行,北边一大块进行的是中冶承建的南站广场施工,南边的是南站房施工。两边都人来车往,施工正酣。在南站房施工版块处,几个吊塔高耸,在来回运输着钢筋等建筑材料。两侧的巨大坑道(人行通道)已基本浇筑好,工人们正在坑道内整理建筑材料和放线丈量之类。坑道旁边,有一个已浇筑完成的巨大坑基,现场监督

的杨工说是地下扶梯和站房基础等项目。紧邻正在施工的是地下附属设施。“南站房施工正在克服大雨造成的困难大力推进中。”杨工满怀信心说道。

据茂名南站施工项目部相关负责人介绍,茂名南站主体结构预计七月底可封顶。

基本建好的旅客地道宽8米,长168米,旅客地道两侧建有消防水池,消防泵房,出站检票口,地下电扶梯,公安值班室等地下附属设施。施工难度较大。茂名南站广场已经先期施工,路基也已经先期施工,站房工程成为“夹心饼干”,给施工作业带来不少困难,如材料车辆进出等。“但是,我们项目通过时间换空间,利用合理布局,及时调整了进出场施工流线,采用以点带面的施工方法,在困境中大力稳步推进了施工进度。



目前,茂名南站现在已进入主体结构施工阶段,架体搭设(模板支撑体系)完成百分之八十了,雨棚基础也已经开挖,旅客出站地道基本开挖

完成。现场接近200位工人发挥铁军精神,不畏酷暑,挥汗如雨奋力抢抓为数不多的晴天施工有利时机,高标准、严要求地有序推进现场进度。



“金池” “顶上佳” 第五届北部湾城市群洗夫人文化宣传大使选拔赛 化州赛区海选决赛

时间: 6月22日20:00 地点: 化州市万达广场中庭

指导单位: 茂名市文化广电旅游体育局
总冠名单位: 广东金池饼业有限公司
化州顶上佳高端食品有限公司

主办单位: 茂名日报社
承办单位: 茂名日报社文化传播有限公司

支持单位

茂名水东湾新城建设管理委员会 高州市曹江镇人民政府 高州市洗夫人文化研究会
高州市曹江镇商会 广东高瓷科技股份有限公司 茂名市鼎和商务酒店有限公司(指定接待酒店)
茂名华通丰田汽车销售服务有限公司(指定用车) MK私人定制婚礼馆(指定化妆造型)
景田(深圳)食品饮料集团有限公司(指定饮用水) 蚝风起餐饮(指定餐饮) 茂名化州万达广场 哈哈茶饮
广东汉悠堂文化产业有限公司 广东班雅艺术文化发展有限公司



扫码看直播



广告