

岁末看重点工程项目进展

年底了,市民大道西延线建设进展如何?

加快进度争取明年5月通车

茂名晚报讯 记者刘锋兰 茂名晚报报道了广受关注的茂名大道快速化改造项目进展情况后,不少市民读者都想知道与茂名大道相交的市民大道西延线目前建得怎样了,何时可通车。近日,记者实地走访发现,市民大道西延线高新段已基本完成主路面铺设,电白段大部分路段也已开工,施工单位正抓住当前施工黄金期加大人力物力投入,建设现场呈现一片热火朝天的繁忙景象。

顾名思义,所谓市民大道西延线,即是原有的市民大道向西延伸。整个项目线路全长约2.5公里(其中电白段约1.8公里、高新段约0.7公里),东至茂名大道与市民大道交叉口,西至中德大道。项目由广东茂高投资集团有限公司作为实施主体,采用双向六车道一级公路兼城市主干路标准,路面类型为水泥混凝土,主线设计速度60km/h。建设内容主要为道路工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、桥涵工程及照明工程等。

12月27日上午,在施工单位中交四航局有关管理人员的带领下,茂名晚报记者深入市民大道西延线建设现场,了解该项目最新进度。在靠近茂名大道与市民大道交叉口的一端,

可看到道路主路面已铺设好混凝土面层。据管理人员介绍,此处属于市民大道西延线高新段,目前路面工程已基本完成,接下来便是加快做好绿化种植、交通标线和路灯安装等工作。随后,记者跟随管理人员往西行进,来到市民大道西延线电白段,看到工地上各类机器在繁忙运转,工人们穿着工作服、戴着安全头盔紧张有序地施工。有的路段正在实施地下管道工程,有的路段正在做挡墙(用以防止路基变形或支挡路基本体的位移),有的路段已做好路基,即将进入水稳层施工。此外,市民大道西延线电白段需修建两道桥梁和一个涵洞通道(与当地村道相交处),现场可看到,涵洞通道已完成部分主体,两道桥梁中其中一道已完成打桩,另外一道也已开始桩基施工。

据广东茂高投资集团介绍,截至记者走访当天,市民大道西延线高新段(约700米)总体累计完成90%。其中,污水管道工程累计完成95%,雨水管道工程累计完成94%,砼路面累计完成90%,人行道累计完成87%,交安基础累计完成81%,路沿石累计完成90%,路灯基础累计完成90%。电白段(约1800米)于11月7日取得用地批复后,除一小部分受房屋拆迁影响



市民大道西延线电白段施工现场。茂名晚报记者刘锋兰 摄

未开工外,其余地方已全部开工,总体累计完成25%,其中清表累计完成1200米,桥涵工程累计完成40%,挡土墙累计完成70%,污水管道工程累计完成85%,雨水管道工程累计完成35%。该集团表示,将进一步压实施工单位建设责任,督促加快施工进度,争取2025年5月份实现通车。“目前是施工黄金期,我们每天出动七八

十个工人抢抓进度。”施工单位管理人员告诉记者。

市民大道西延线建成后,将通过立交桥与茂名大道、市民大道接通,不仅能大大缓解茂名大道的交通压力,还让茂名主城区与共青河片区、高铁片区之间的来往更方便快捷,对推动城市北组团与中组团的融合具有重大的意义。

茂名石化新装置成功应用国际先进净水工艺

茂名晚报讯 12月27日,中国石化首套采用国际先进工艺新鲜水处理系统——茂名石化升级改造项目新建化工净水场装置成功投用。

11时31分,茂名石化新建化工净水场装置1台清水外送泵投入运行,3000立方米/小时合格新鲜水并入管网供水,与原净水场同步切换运行,系统压力、流量正常,标志着茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目第二套公用工程装置成功投用,对后续核心装置3号裂解的建设具有重要意义。

新建化工净水场设计处理量为9000立方米/小时,采用国际先进净水工艺“微砂高效沉淀+V型过滤”技术,是中国石化系统内首套采用该工艺技术的 freshwater 处理系统,处理后的新鲜水浊度可降至1.0NTU以下,同时系统配套反洗水和污泥上清液回收及污泥脱水处理单元,大幅降低了制水损耗。装置投用后,新鲜水系统处理能力同比提升64%,满足茂名石化化工厂区原有装置、后续新建装置及周边工业园区部分企业装置的新鲜水用水。

自开工建设以来,茂名石化科学统筹,精心组织各参建单位在确保安全、质量的前提下,克服水池混凝土现场浇筑量大、构件支模复杂等难题,加快推进项目进度;组织党团员生产骨干提前深度介入项目建设各个环节,闭环整改开工瓶颈问题,严格把关微砂高效沉淀池和V型滤池的顺控设置,确保出水指标达到最佳。同时,组织开展“六比六创”“五赛五星”等主题劳动竞赛,加强培训和上岗考试,为新装置高标准投用夯实基础。

(梁迎春 张安可)

信宜市红旗东路正式通车
为城市交通建设开启新篇章

红旗东路正式通车。

茂名晚报讯 12月27日,作为信宜市玉都新区“三纵六横”交通路网中重要的一条横向道路——红旗东路通车仪式顺利举行。随着首辆车缓缓驶出这条崭新的道路,信宜市城市交通建设开启了新篇章。

红旗东路项目建设一直备受关注。项目西起育才路,途经广外学校和茂坡湖公园,东接信义大道。作为城市主干路,该道路全长约1.5公里,设置双向六车道,设计时速为40km/h,红线宽度为42米。

项目建设涵盖道路、交通、给排水、电气、绿化等多项内容。值得一提的是,该道路是信宜市首条采用城市VI样式路灯的市政道路,具备较高的智能化程度,可以通过远程监控和管理系统实时感知环境变化,及时发现和解决故障问题,既提高了维护效率,也提升

了市容市貌。

承建方中建五局项目负责人黄毫松表示,面对紧迫的工期和繁重的任务,项目团队始终坚持安全第一、质量为先的原则,围绕工期节点优化施工组织,动态调整施工计划,合理配置资源。团队通过成立青年突击队和党员先锋岗,划分责任区域,有效激发了工作热情。项目团队成功克服了土地征拆、深层路基处理、雨季施工以及高边坡施工等技术难题,顺利完成了水稳和沥青的关键节点施工。

红旗东路的全线贯通将极大便利信宜市民出行,打通信义大道、南玉大道与育才路的连接,有效缓解了玉都新区的交通压力,改善了城市交通拥堵状况,为民生工程提供支持,也为信宜城区的高质量发展注入了新动力。

(茂名日报社全媒体记者 余虔虹 邓巴烽 陈美任)



近日,茂名市老干部中心十大协会举行元旦汇演,市乒协演出的节目乐器合奏《红歌六连奏》得到大家的一致好评。茂名晚报通讯员黄飞燕 摄