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广湛高铁茂名南站加快建设
枢纽配套工程完成35%

茂名晚报讯 记者黄楚凡 通讯员张首熙 杨腾
超 龙年春天，花开业旺。备受市民关注的广湛高
铁大型控制性工程茂名南站房及配套工程两大工
地一片繁忙，中铁、中冶两大建设集团正快马加鞭
推进工程进度。目前中铁建设的南站房工程已完
成6根试桩工作；中冶建设集团负责的配套工程项
目已完成总体进度的35%。

高铁南站站房已试桩6根

龙年春天，不少市民较为关心的广湛高铁茂
名南站房工程建设如何了？近日，记者来到茂名
南站房配套工程和南站房工程工地，看到两大工
地基本融为一体。配套工程处，部分桩柱及浇筑
墙，从地下二层位置处已建至平工地地面。偌大
的工地西侧，有数十位工人在认真作业。大型吊
塔不停吊运着建筑材料。安全员在一旁监督，防
止闲杂人等进入施工现场。一旁的工程师说，现
在施工正往西侧广场推进。刚过完年，他们就带
领工人奔赴自己的岗位了。目前进展顺利，正在

加强力量稳步大力推进中。紧邻配套工程南侧是
南站房工程，沿路一带已围敝起来，一批机械正在
平整土地，部分地面已硬底化。项目部吴经理说，
硬底化处是用作建设工人和部分管理人员等的
宿舍用。南站房工程施工方是中铁建设集团广
湛铁路 GZFJ-2 标项目部，目前工地正在进行的
是现场临时设施建设，站房及雨棚试桩打下 6
根，施工已完成，正在进行详尽科学的承载力试
验检测中。掌握好相关技术参数制定并审核通
过施工图后，即可全方位“大干快上”了，这样确
保质量和安全。

枢纽配套工程完成35%

据茂名南站综合交通枢纽配套工程(一期)中
冶集团建设工地负责人介绍，该项目规划区距离
茂名站约7.5公里，距茂名市政府约9公里，距离茂
名汽车总站约 11.5 公里。项目设公交首末站、出
租车及社会停车场等交通衔接和城市服务设施，
满足茂名南站自身需求的交通服务设施，以保障

车站的正常运作，以及增加与外部区域的联系。
规划总用地 91800 平方米，设两层地下室，一层层
高 6 米，负二层层高 4 米，地下总面积 53631 平方
米。主要功能为结合站房设置城市门廊，出站人
流通过城市门廊可直达地下一层商业区、出租车
上客区及停车场，也可经竖向交通系统直达首层
进站口或地面站前广场。

地上设计三层，规划高度 15.15 米。项目总
投资 4.56 亿，其中建安费 4.19 亿，合同工期 540
天。截至今年 3 月 14 日，项目总体进度完成
35%。基坑土方开挖完成 80%(1-34 轴已完成，
34-44 轴公交首末站位置未拆迁完成无法施
工)。负二层基础筏板已完成总量的 55%，负一
层梁板已完成总量的 30%，地下室顶板已完成总
量的 20%。

据介绍，项目在今年末计划达成基坑土方开
挖完成 100%,主体结构完成 100%，装修工程完成
100%,机电工程完成 100%，市政道路完成 50%，园
林绿化完成 50%。

南站广场与南站房施工现场。茂名日报社全媒体记者黎雄 通讯员杨腾超 摄


