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茂名晚报讯 记者柯泽彪 通讯员
邱桂明 李叶霞 中国石化茂名石油分
公司积极响应“绿美茂名”生态建设的
号召，以节能低碳为笔，通过从意识提
升、设备革新、创新赋能三大维度精准
发力，成功推动节能降碳从“被动响
应”向“主动作为”转变，为“绿美茂名”
生态建设贡献了坚实力量。

意识提升：
线上线下融合，播撒绿色种子

员工是节能降碳行动的主力军，
提升员工的节能意识至关重要。茂名
石油分公司将节能降碳教育深度融入
员工常态化培训体系，采用“线上+线
下”“理论+实践”的创新模式，全方位
提升员工的节能理念。线上，打造了
13期节能专栏，涵盖节能政策解读、低
碳技术科普、典型案例分享等丰富内
容。定期推送的学习资料，让员工能
够随时随地自主学习，在碎片化的时
间里汲取节能知识，让绿色低碳理念
在潜移默化中扎根。线下，组织了 7
场次专题培训班和现场观摩会，邀请

技术骨干倾囊相授。从加油站光伏发
电运维的精细操作，到洗车水循环利用
的实用技巧，员工们在现场观摩和实操
演练中，深刻体会到节能降碳的实际意
义，纷纷表示要将“绿色低碳”理念融入
加油服务、设备操作、日常办公的每一个
环节，真正做到“节尽所能，更精彩”。

设备革新：
双管齐下，突破能耗瓶颈

设备是能源消耗的大户，攻克设
备能耗瓶颈是实现节能降碳的关键。
茂名石油分公司在这方面下足了功
夫，以“设备转型+行为节能”双轮驱
动，取得了显著成效。

在设备转型方面，大力推进光伏
发电项目落地。如今，37 座光伏站点
已全部投入使用，光伏板如蓝色铠甲
般覆盖在站点宿舍和营业室顶棚。单
站年均发电量达2.8万度，可有效减少
碳排放约890吨，宛如一个个绿色能源
小卫士，为茂名的蓝天贡献力量。同
时，同步布局 73 座充电站，覆盖城区
商圈、城郊结合部和乡镇主干道。最

快 30 分钟即可完成新能源车辆补能，
日均服务新能源车主超 5000 人次，替
代燃油消耗约 92 吨，有力地推动了交
通运输领域的低碳转型。

在资源循环利用上，对辖区内 44
座站点洗车设备进行全面维护，严防
跑冒滴漏。洗车废水经过沉淀过滤后
循环复用，水资源利用率同比上升
15.6%，实现了水资源的最大化利用。
照明改造也是一大亮点，将传统灯具
替换为LED节能灯，充电桩、出入口等
路灯改为光伏照明设备，光伏站点照
明基本实现“零市电消耗”，让节能之
光照亮每一个角落。

此外，该公司还规范员工操作行
为，明确设备启停、温度调控等节能标
准。通过机关巡检与站点自查相结合
的方式，督促节能降耗落实在日常工
作的每一个细节中，让节能成为员工
的自觉行动。

创新赋能：
头脑风暴，激发内生动力

创新是节能降碳的源泉。茂名石

油分公司打破层级壁垒，常态化开
展“节能改善建议”头脑风暴活动，
建立了“现状瓶颈—提出思路—效
果评估—推行落地—考核激励”的
全流程机制。

员工们积极踊跃参与，提出了许
多实用且接地气的点子。如“闲置
设备断电管理”“节约水电找茬奖
励机制”“安装智慧显示插座识别
高耗能系统”“水龙头渗水更换铜
芯”等。相关部门和技师工作站联
合快速评估可行性，一经采纳立即
组织试行实施。目前，一批“金点
子”已落地见效，机关办公楼实行
下班时段电梯“瘦身”运行，日均节
约用电约 20 度。这些来自一线的创
新举措，让节能降碳更贴合实际、更具
实效。

茂名石油分公司将继续秉持绿
色发展理念，不断探索创新节能降
碳的新路径、新方法，以更加坚定的
步伐，在“绿美茂名”生态建设的征
程上砥砺前行，贡献更多的智慧和
力量。

茂名石油三大维度精准发力节能降碳
赋能“绿美茂名”建设

“我们将以学习贯彻党的二十届四
中全会精神为动力，抢工期、赶进度、强
服务、促生产，坚决完成年度目标任
务。”作为茂名市打通交通“主动脉”、推
进“两轴——两个圈层”城市布局的标
志性项目，省道S280（茂名大道）快速化
改造工程当前稳步推进中，据项目总工
程师叶安铭介绍，目前，一期立交桥的
墩柱已拔地而起，巨大的架桥机正吊装
预制梁；三期下穿隧道深处，基坑开挖
与支护工程协同推进，主体结构施工取
得关键突破。

一期立交桥进度达68% ，明
年1月底冲刺主桥贯通

“一期工程涵盖茂南大道立交、市
民大道立交两大核心节点，目前整体进
度已达 68%，关键基础工序推进高效。”
叶安铭介绍，茂南大道立交桥梁桩基工
程已完成 96%，桥梁下构工程（承台、墩
柱、盖梁）35%，路基工程78%，辅路路面
工程 75%；而市民大道立交节点桥梁桩
基工程已完成 100%，桥梁下构工程
78% ，路基工程 60% ，辅路路面工程
52%；预制梁预制62%。

一期工程两大核心节点正同步迎
来施工攻坚，茂南大道立交全力推进
桥梁下构施工，市民大道立交则重点
突破跨百越大道钢混组合梁架设。这
两项关键工序均为后续桥面施工奠定
决定性基础。按照计划，一期工程将
于 2026年 1月底前实现主桥贯通，桥面
防撞护栏、铺装、排水等附属结构正同
步穿插施工，避免工序脱节。据介绍，
为保障工作效率，施工方优化作业流
程，实行预制梁“生产—运输—架设”
同步推进，架梁班组采取“两班倒”+
应急班组配合机制，在遇到进度滞后
等问题时，可随时补位响应，确保进度
可控。

在茂南大道立交施工现场，工人马

迪和同事们正顶着烈日进行施工。“我
们一线工人能做的，就是把每一个桥
墩扎稳，把每一片箱梁架牢，用我们的
汗水为茂名高质量发展打好基础！”马
迪朴实的话语，道出了建设者们的共同
心声。

三期下穿隧道主体结构获突
破，明年3月冲刺主体完工

改造工程（三期）由大园路隧道、官
山+油城路隧道、双山路隧道三座隧道
组成。对于备受群众关注的官山+油城
下穿隧道，由于地处城市交通繁忙路
段，施工需兼顾交通畅通与工程进度，
建设团队采用分节段开挖的模式。目
前围护桩完成85%，冠梁完成50%，基坑
开挖完成 20%。主体结构已实现多个
节段底板与侧墙浇筑，开挖深度达
10-13.6米，实际作业宽度约32米，按主
线双向六车道设计。

“这里的地质比预想的硬，加上作
业面窄，前期确实施工难度大。”叶安
铭介绍，目前现场采用“明挖顺作法”
施工，具备多作业面协同优势，并通过
连续作业保障混凝土结构质量。面对
硬岩地质等难题，项目采用破碎机械、
挖掘机等多款重型设备组合工艺，配
合 24 小时轮班与分区流水作业，有效
提升出土与结构施工效率。据了解，
快速化改造工程（三期）力争在 2025
年 12 月 31 日前完成隧道工程（暗埋
段），主体工程在2026年3月底前建成，
达到通车条件。

从市民大道立交工程的稳步推
进，到官山+油城路隧道主体底板的
顺利浇筑……每一个节点的突破，都
凝聚着建设者们的智慧和汗水。他
们克服了地质条件复杂、交通疏导压
力大、工期紧张等诸多困难，将“规划
图”细化为“施工图”，最终凝聚成“实
景图”。

省道S280（茂名大道）快速化改造现场直击

机器轰鸣抢工期多项节点取得关键突破
茂名晚报记者赖碧怡黄宇彬

▲茂名大道快速化
改造工程市民大道节点
建设现场。

◀茂名大道快速化
改造工程官山路节点下
穿隧道建设现场。

◀茂名大道快速化
改造工程油城路节点建
设现场。

茂名日报社全媒体
记者 吴昊摄
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